

# Plano de actividades

Nº	Actividades	Responsável	Prazo
1	Elaborar tutoriais	CEND	30.03.2020
2	Criar serviço de help desk técnico	CEND	30.03.2020
3	Criar contactos para o help desk técnico	CEND	30.03.2020
4	Criar um serviço de help desk pedagógico	CEND	30.03.2020
5	Criar contactos o serviço de help desk pedagógico	CEND	30.03.2020
6	Divulgar a informação sobre as ferramentas tecnológicas disponíveis	CECOMA e Unidades Académicas	30.03.2020
7	Desenhar a arquitetura dos cursos na plataforma	CEND	30.03.2020
8	Registo de utilizadores na plataforma moodle	CIUEM & CEND	05.04.2020
9	Criar grupo de WhatsApp para apoio aos docentes	CEND	06.04.2020
10	Início do uso de ferramentas tecnológicas no ensino presencial	Todos	06.04.2020
11	Elaborar material de apoio a pedagogia do ensino online e elearning	CEND	20.04.2020
12	Garantir o funcionamento eficaz da plataforma Moodle	CIUEM	Contínuo
13	Monitorar o uso das tecnologias do ensino à distância no ensino	DP & CEND	Contínuo